

CRONOGRAMA

Fase	Período	Cartões	Objetivo
FASE 1 Consolidação Técnica	25/05 → 28/05	1 - 4	Consolidar documentação (tec. e mono.) e desenvolver modelagem
FASE 2 Escrita da Monografia	29/05 → 04/06	5 - 10	Primeira versão textual da monografia
FASE 3 Revisão e Padronização	05/06 → 11/06	11- 12	Mono. revisada, diagramas e padronização
FASE 4 Validação e Entrega	12/06 → 16/06	13- 14	Validar coerência final e realizar entrega no GitHub

CARTÕES TRELLO

Cartão	Nome do Cartão	Objetivo Principal	Entregável
1	Revisão da Visão Geral e Escopo	Consolidar visão geral, escopo, módulos e atores do sistema	Documento de visão geral consolidado
2	Revisão de RF, RNF e RN	Validar coerência entre requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio	RF, RNF e RN consolidados
3	Revisão dos Casos de Uso (UC)	Revisar fluxos, atores, exceções e relação com RF/RN	Documento de casos de uso consolidado
4	Revisão de Coerência Técnica + DER/Modelo Lógico	Validar integração técnica e desenvolver DER/modelo lógico	DER, modelo lógico e documentação validada
5	Escrita da Introdução	Desenvolver contextualização, objetivos e justificativa do projeto	Introdução finalizada
6	Escrita da Fundamentação Teórica	Desenvolver base teórica relacionada ao sistema	Fundamentação teórica finalizada

7	Escrita do Levantamento e Análise de Requisitos	Documentar requisitos e análise do sistema	Capítulo de requisitos finalizado
8	Escrita da Modelagem do Sistema	Documentar DER, modelo lógico e estrutura do sistema	Capítulo de modelagem finalizado
9	Escrita da Solução e Arquitetura	Descrever arquitetura e tecnologias utilizadas	Capítulo da solução finalizado
10	Escrita das Considerações Finais	Desenvolver conclusões e resultados esperados	Considerações finais finalizadas
11	Revisão Estrutural da Monografia	Revisar capítulos, diagramas e estrutura acadêmica	Monografia estruturada
12	Padronização e Revisão Acadêmica	Revisar escrita, ABNT e padronização visual	Monografia revisada e padronizada
13	Validação Final de Coerência	Validar integração lógica entre documentação e monografia	Monografia validada tecnicamente
14	Formatação Final e Entrega	Gerar PDF final e preparar entrega oficial	PDF final entregue no GitHub

ATIVIDADES

FASE 1 CONSOLIDAÇÃO TÉCNICA

Período: 25/05 → 28/05

Objetivo da Fase

Consolidar toda a documentação técnica e validar coerência entre os documentos do projeto antes da modelagem e da escrita da monografia.

Regra obrigatória:

Toda revisão deve comparar:

- documentação atual do GitHub;
- primeira documentação disponível no Drive.

O objetivo não é recriar documentos do zero, mas consolidar, corrigir inconsistências e padronizar informações

Resultado Esperado

- documentação coerente;
- escopo validado;
- requisitos consolidados;
- casos de uso revisados;
- DER/modelo lógico iniciado ou finalizado.
- arquitetura básica definida.

Atividade	O que deve ser feito	Dependência	Entregável
Revisar Visão Geral	Comparar GitHub vs Drive, validar escopo, módulos e atores, corrigir inconsistências.	Nenhuma	Documento consolidado no GitHub.
Revisar RF	Validar funcionalidades, fluxos e permissões	Nenhuma	RF consolidado
Revisar RNF	Revisar segurança, usabilidade e desempenho	RF	RNF consolidado
Revisar RN	Revisar regras operacionais e permissões	RF	RN consolidado
Revisar UC	Revisar fluxos, exceções e relação com RF/RN	RF + RN	UC consolidado
Revisão Geral de Coerência técnica	Validar integração entre todos os documentos	RF + RNF + RN + UC	Documentação coerente
Revisar Estrutura da Monografia	Comparar esqueleto criado vs ideia original do grupo	Nenhuma	Estrutura oficial validada
Consolidar Estrutura Final da Monografia	Definir capítulos e estrutura definitiva	Revisão da estrutura	Estrutura final definida
Criar DER	Identificar entidades e relacionamentos	Documentação consolidada	DER finalizado
Criar Modelo Lógico	Transformar DER em modelo lógico	DER	Modelo lógico finalizado
Definir Arquitetura do Sistema	Definir frontend, backend e banco	Nenhuma	Arquitetura básica definida

FASE 2 ESCRITA DA MONOGRAFIA

Período: 29/05 → 04/06

Objetivo da Fase

Produzir a primeira versão completa da monografia, mesmo sem refinamento final.

Resultado Esperado

Primeira versão textual completa da monografia.

Atividade	O que deve ser feito	Dependência	Entregável
Escrever Introdução	Contextualização, problema, objetivos e justificativa	Estrutura definida	Introdução finalizada
Escrever Fundamentação Teórica	Desenvolver base teórica do projeto	Estrutura definida	Fundamentação finalizada
Escrever Levantamento de Requisitos	Explicar RF, RNF e RN	Documentação consolidada	Capítulo finalizado
Escrever Casos de Uso	Explicar fluxos e operações do sistema	UC consolidado	Capítulo finalizado
Escrever Modelagem	Inserir DER e modelo lógico	DER + modelo lógico	Capítulo finalizado
Escrever Arquitetura/Solução	Explicar tecnologias e estrutura do sistema	Arquitetura definida	Capítulo finalizado
Escrever Metodologia	Explicar abordagem e desenvolvimento do projeto	Estrutura definida	Metodologia finalizada
Escrever Considerações Finais	Resultados esperados e melhorias futuras	Capítulos anteriores	Conclusão finalizada

FASE 3 REVISÃO E PADRONIZAÇÃO

Período: 05/06 → 11/06

Objetivo da Fase

Refinar estrutura acadêmica, corrigir padronização e integrar todos os elementos técnicos.

Itens obrigatórios:

- completar capítulos pendentes;
- inserir diagramas;
- criar elementos pré-textuais;
- criar elementos pós-textuais;
- revisar estrutura textual;
- padronizar imagens;
- revisar a organização dos capítulos.

Resultado Esperado

Monografia organizada, revisada e pronta para validação final.

Atividade	O que deve ser feito	Dependência	Entregável
Revisar Estrutura Textual	Revisar capítulos e sequência lógica	Monografia escrita	Estrutura revisada
Inserir Diagramas	Inserir DER, modelo lógico e imagens	Modelagem pronta	Diagramas inseridos
Revisar Coerência entre Capítulos	Validar conexão entre seções	Monografia escrita	Texto coerente
Fazer Elementos Pré-textuais	Capa, folha de rosto, sumário etc	Estrutura pronta	Pré-textuais finalizados
Fazer Elementos Pós-textuais	Referências, anexos e apêndices	Conteúdo finalizado	Pós-textuais finalizados
Padronizar Formatação	Ajustar títulos, tabelas e imagens	Estrutura pronta	Documento padronizado
Revisão Ortográfica e Gramatical	Corrigir escrita e linguagem acadêmica	Texto finalizado	Revisão concluída
Revisão ABNT	Ajustar normas acadêmicas	Documento padronizado	ABNT validada

FASE 4 VALIDAÇÃO E ENTREGA

Período: 12/06 → 16/06

Objetivo da Fase

Validar coerência final do projeto e gerar versão oficial de entrega.

Resultado Esperado

Projeto final validado, formatado e entregue.

Atividade	O que deve ser feito	Dependência	Entregável
Validar RF ↔ UC	Conferir coerência entre requisitos e casos de uso	Documentação finalizada	Integração validada
Validar UC ↔ DER	Conferir coerência entre fluxos e modelagem	DER pronto	Integração validada
Validar DER ↔ Modelagem	Conferir coerência lógica do banco	Modelagem pronta	Integração validada
Validar Monografia ↔ Documentação	Conferir coerência entre texto e documentos técnicos	Monografia pronta	Monografia validada
Revisar Fluxo Lógico	Revisar repetições e inconsistências	Documento final	Fluxo validado
Revisão Final	Última revisão geral	Tudo finalizado	Revisão concluída
Conferir Checklist Final	Validar todos os itens exigidos	Documento final	Checklist concluída
Gerar PDF Final	Exportar versão definitiva	Documento final	PDF gerado
Atualizar GitHub	Organizar e subir arquivos finais	PDF final	GitHub atualizado
Realizar Entrega	Entregar versão final ao professor	Tudo concluído	Projeto entregue